

|           |  |  |                              |                           |
|-----------|--|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>A:</b> | <b>Anlage zum Städtebauförderantrag vom</b>                    | <b>31.10.2023</b>                                  | <b>Erstantrag</b>            | <b>Programmjahr: 2024</b> |
| 4         |  |  |                              | Stichtag zum: 15.01.2024  |
| 5         | Antragstellerin (Stadt,Gemeinde,Kreis):                        | Stadt Brakel                                       |                              |                           |
| 6         | Anschrift:   | Am Markt 12, Brakel                                |                              |                           |
| 7         | Auskunft erteilt (Name, Tel., E-Mail):                         | Frau Potthast, 05272-3601302, v.potthast@brakel.de |                              |                           |
| 9         | Bezeichnung der Geamtmaßnahme lt. Beschluss:                   | Kernstadt Brakel                                   | vorläufige Förderobergrenze: | 3.545.000 €               |
| 10        | Programmachse:   | Lebendige Zentren                                  | Fördersatz:                  | 60%                       |
| 11        | Anerkennung der Gesamtmaßnahme durch Bewilligungsbescheid vom: |  | max. Fördersumme:            | 2.127.000 €               |

**B: Übersicht über die Gesamtmaßnahme:**

| Ausgaben                   |   | Einnahmen                  |   |                    |   |
|----------------------------|---|----------------------------|---|--------------------|---|
| 17                         | Zuwendungsfähige Gesamtausgaben in der Städtebauförderung   | 3.545.000 €                | Fördermittel der Städtebauförderung   | 2.127.000 €        | 60,0%                                   |
| 18                         |   |                            | Eigenanteil zur Städtebauförderung  | 1.418.000 €        | 40,0%                                   |
| 19                         |   |                            | davon Eigenanteilsübernahme durch Spenden oder Dritte   | 0 €                | 40,0% Eigenmittel in der Gesamtmaßnahme |
| 20                         |   |                            | Zweckgebundene Einnahmen (zuschussmindernd)   | 0 €                |   |
| 21                         | Maßnahmenbed. Ausgaben durch Antragstellerin zu finanzieren   | 0 €                        | Eigenfinanzierte Maßnahmen  | 0 €                |   |
| 22                         | Maßnahmenbedingte Ausgaben anderer Förderprogramme  | 0 €                        | Mittel anderer Förderprogramme incl. Eigenanteil  | 0 €                |   |
| 23                         |   |                            | Weitere Eigenmittel zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung   | 0 €                |   |
| 24                         | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.545.000 €</b>         | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.545.000 €</b> |   |
| nachrichtliche Darstellung |   | nachrichtliche Darstellung |   |                    |   |
| 27                         | Kosten anderer öffentlicher Träger sowie privater Eigentümer und Bauherren als Anteil an der Gesamtmaßnahme | 1.210.000 €                | Finanzierungsvorstellungen anderer öffentlicher Träger sowie privater Eigentümer und Bauherren als Anteil an der Gesamtmaßnahme | 1.210.000 €        |   |

**C: Abwicklung der Städtebaufördermaßnahme**

|    | Gesamt / €  | bis 2023<br>Ist/€ | 2024<br>Soll/€   | 2025<br>Soll/€ | 2026<br>Soll/€ | 2027<br>Soll/€ | 2028<br>Soll/€ | 2029 ff<br>Soll/€ |          |
|----|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
| 32 | <b>Zuwendungsfähige Gesamtausgaben</b>  | 3.545.000         | 0                | 410.750        | 239.250        | 1.205.250      | 1.689.750      | 0                 |          |
| 33 | <b>abzüglich zweckgebundene Einnahmen</b>   | 0                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |          |
| 34 | <b>Zuwendungsfähige Gesamtausgaben</b>  | 3.545.000         | 0                | 410.750        | 239.250        | 1.205.250      | 1.689.750      | 0                 |          |
| 36 | <b>Förderbedarf</b>   | 60,00%            | <b>2.127.000</b> | <b>0</b>       | <b>246.450</b> | <b>143.550</b> | <b>723.150</b> | <b>1.013.850</b>  | <b>0</b> |
| 38 | <b>Erfolgte Bewilligungen</b>   |                   | ausgezahlt       | Kassenmittel   | VE             | VE             | VE             |                   |          |
|    |   | 0                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |                   |          |
| 40 | <b>Restförderbedarf</b>   |                   | 2.127.000        | 0              | 246.450        | 143.550        | 723.150        | 1.013.850         | 0        |
| 41 | <b>Beantragte Fördersumme zum Antragsjahr</b>   |                   | 246.450          | 12.000         | 62.000         | 74.000         | 62.000         | 36.450            |          |
|    |   |                   |                  | 5%             | 25%            | 30%            | 25%            | 15%               |          |
| 45 | Geplante Mittelauszahlung (bewilligt+Antrag)  |                   | 246.450          | 0              | 12.000         | 62.000         | 74.000         | 62.000            | 36.450   |
| 46 | Mittel, die nicht im gleichen Jahr verwendet werden (Mittelauszahlung-Förderbedarf)     |                   |                  |                |                |                |                |                   |          |
| 47 | M., die nicht innerh. 13 Monate verwendet werden (Mittelausz.-Förderbed. bis Folgejahr) |                   |                  |                |                |                |                |                   |          |
| 49 | <b>Eigenanteil an den zuwend. Gesamtausgaben</b>  | 40,00%            | <b>1.418.000</b> | <b>0</b>       | <b>164.300</b> | <b>95.700</b>  | <b>482.100</b> | <b>675.900</b>    | <b>0</b> |

**D: Zuwendungsfähige Ausgaben**

| Lfd. Nr.                               | Teilmaßnahme   | FRL Nr. | Gesamt €         | Ist-Ausgaben € bis 2023 | Planung €      |                |                  |                  |          | Umsetzung |                                       |                               |                               | Kostenentwicklung |   |                                   |                           |  |      |
|--|--|---------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|------|
|  |  |         |                  |                         | 2024           | 2025           | 2026             | 2027             | 2028     | 2029 ff   | aktueller Stand der Planung/Umsetzung | Umsetzung/Bauzeit/Vertrag von | Umsetzung/Bauzeit/Vertrag bis | Schlusszahlung    | Ausgaben € Ausgangskalkulation zum 31.10.2023 | Kostenentwicklung / Veränderung € | absolute Entwicklung in % | durchschnittliche jährliche Entwicklung in % |      |
| A                                      | B  | C       | D                | E                       | F              | G              | H                | I                | J        | K         | L                                     | M                             | N                             | O                 | P   | Q                                 | R                         | S  |      |
| 1                                      | 2. Wettbewerb Bereich Feuerreich - Nieheimer Straße  | 7       | 127.000          |                         |                | 63.500         | 63.500           |                  |          |           | █                                     | 1                             | 1/25                          | 12/26             |   | 110.000                           | 17.000                    | 0  | 0    |
| 2                                      | 7.1 Planung: Gestaltung Fußwege im Bereich Discounter/Querungen Warburger Straße (1. Weg)              | 8.5     | 12.000           |                         | 12.000         |                |                  |                  |          |           | █                                     | 1                             | 1/24                          | 12/24             |   | 11.250                            | + 750                     | 6,7%   | 6,7% |
| 3                                      | 7.2 Gestaltung Fußwege im Bereich Discounter/Querungen Warburger Straße (1. Weg)                       | 8.5     | 92.000           |                         |                |                | 92.000           |                  |          |           | █                                     | 1                             | 1/26                          | 12/26             |   | 75.000                            | + 17.000                  | 22,7%  | 7,6% |
| 4                                      | 8.1.1 Planung: Neugestaltung Wege zu den westlichen Bildungseinrichtungen (2. Weg, südlich)            | 8.5     | 58.000           |                         | 58.000         |                |                  |                  |          |           | █                                     | 1                             | 1/24                          | 12/24             |   | 54.000                            | + 4.000                   | 7,4%   | 7,4% |
| 5                                      | 8.1.2 Neugestaltung Wege zu den westlichen Bildungseinrichtungen (2. Weg, südlich)                     | 8.5     | 468.000          |                         |                |                |                  | 468.000          |          |           | █                                     | 1                             | 1/27                          | 12/27             |   | 360.000                           | + 108.000                 | 30,0%  | 7,5% |
| 6                                      | 8.2.1 Planung: Neugestaltung Wege zu den westlichen Bildungseinrichtungen (3. Weg, am Gesundheitshaus) | 8.5     | 27.000           |                         | 27.000         |                |                  |                  |          |           | █                                     | 1                             | 1/24                          | 12/24             |   | 25.500                            | + 1.500                   | 5,9%   | 5,9% |
| 7                                      | 8.2.2 Neugestaltung Wege zu den westlichen Bildungseinrichtungen (3. Weg, am Gesundheitshaus)          | 8.5     | 170.000          |                         |                |                |                  | 170.000          |          |           | █                                     | 1                             | 1/27                          | 12/27             |   | 170.000                           |                           |  |      |
| 8                                      | 11.1 Planung: Schaffung von Grün- und Freiräumen am Meierbach/Siechenbach                              | 8.5     | 190.000          |                         | 190.000        |                |                  |                  |          |           | █                                     | 1                             | 1/24                          | 12/24             |   | 176.550                           | + 13.450                  | 7,6%   | 7,6% |
| 9                                      | 11.2 Schaffung von Grün- und Freiräumen am Meierbach/Siechenbach                                       | 8.5     | 1.442.000        |                         |                |                | 721.000          | 721.000          |          |           | █                                     | 1                             | 1/26                          | 12/27             |   | 1.177.000                         | + 265.000                 | 22,5%  | 7,5% |
| 10                                     | 15. Modernisierung u. Instandsetzung (2 Objekte)   | 9.1     | 306.000          |                         |                |                | 153.000          | 153.000          |          |           | █                                     | 1                             | 1/26                          | 12/27             |   | 250.000                           | + 56.000                  | 22,4%  | 7,5% |
| 11                                     | 16. Profilierung und Standortaufwertung  | 10.1    | 430.000          |                         | 107.500        | 107.500        | 107.500          | 107.500          |          |           | █                                     | 1                             | 1/24                          | 12/27             |   | 400.000                           | + 30.000                  | 7,5%   | 7,5% |
| 12                                     | 17. Quartiersmanager zur Gebäudeaufwertung und -umgestaltung   | 11.1    | 158.000          |                         |                | 52.000         | 52.000           | 54.000           |          |           | █                                     | 1                             | 1/25                          | 12/27             |   | 137.000                           | + 21.000                  | 15,3%  | 7,7% |
| 13                                     | 18. Verfügungsfonds  | 10.2.2  | 65.000           |                         | 16.250         | 16.250         | 16.250           | 16.250           |          |           | █                                     | 1                             | 1/24                          | 12/27             |   | 60.000                            | + 5.000                   | 8,3%   | 8,3% |
| <b>Summe zuwendungsfähige Ausgaben</b> |  |         | <b>3.545.000</b> | <b>0</b>                | <b>410.750</b> | <b>239.250</b> | <b>1.205.250</b> | <b>1.689.750</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |                                       |                               |                               |                   | <b>3.006.300</b>                              | <b>+ 538.700</b>                  | <b>17,9%</b>              | <b>7,4%</b>                                  |      |