

Beschlussvorlage

Nr. 015 / 2009-2014



Gremium	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Rat	27.10.2009	Entscheidung

öffentlich	Berichterstatter: Techn. Betriebsleiter Rehrmann
------------	---

Neubau Pumpwerk Neustadt / Ostmauer; hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung und einer Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2010

Sachverhalt:

Das Ingenieurbüro Turk hat in 2008 die Baukosten Pumpwerk und Maschinen/Technik mit 347.480,00 € ermittelt.

Nach bereits erfolgten Ausschreibungen für den Neubau des Pumpwerkes Neustadt/Ostmauer entstehen folgende Kosten:

- Baukosten Pumpwerk 243.105,85 €,
- Maschinen/Technik 256.619,44 €,
499.725,29 €.
- Zuleitungskanäle 200.542,47 €
Die Zuleitungskanäle waren mit ursprünglich 160.792,30 €
für 2010 vorgesehen und waren in der o.a. Kostenermittlung
nicht enthalten.
Aufgrund inzwischen erfolgter Ausschreibung ist eine
Verteuerung um 39.750,17 € eingetreten.
- Ingenieurgebühren 90.525,44 €
(für Pumpwerk und Zuleitungskanäle
+ 3.071,19 für Zuleitungskanäle)
- Stromanschluss E.on 20.000,00 €
- Gesamtkosten 810.793,20 €**

Im Wirtschaftsplan für 2009 sind für die
Maßnahme 300.000,00 € vorgese-
hen,
so dass für die Gesamtauftragsvergabe
ein Fehlbedarf von **510.793,20 €**
entsteht, der wie folgt abgedeckt werden soll:

Einsparungen im Wirtschaftsplan 2009 211.352,90 €

Bereitstellung im Wirtschaftsplan 2010
(Maschinentechnik Pumpwerk/Mehrkosten)

299.440,30 €

Der Betriebsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 09.09.2009 mit Stimmenmehrheit für den Bau des Pumpwerkes ausgesprochen.

Beschlussvorschlag:

zu beschließen, der überplanmäßigen Auszahlung in 2009 von 211.352,90 €, zuzustimmen und die restlichen Mittel in Höhe von 299.440,30 € im Wirtschaftsplan 2010 zur Verfügung zu stellen.

Brakel, 24.09.2014/Amt 20/Güthoff
Der Bürgermeister
I.V.

Temme