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Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Denkmalpflegeri
schen Instandsetzung des Kirchplatzes in Brakel und zum „Haus Krus -
Ein Ort mit Geschichte(n)" in Bellersen

1.) Die Anfrage der Ratsfraktion ,,Bündnis 90/Die Grünen" kann wie folgt beant
wortet werden:

Denkmalpflegerische Instandsetzung des Kirchplatzes in Brakel:
1. Wie ist der Stand bezüglich der Platzgestaltung unter Berücksichtigung

der vorhandenen Bäume vor der Tagungsstätte?

Hier besteht noch Abstimmungsbedarf zwischen der Kirchengemeinde
St. Michael Brakel und der Stadt Brakel.

2. Wie ist die aktuelle Kostenentwicklung hinsichtlich der Gesamtmaß
nahme?

Bisher wurden Rechnungen in Höhe von ca. 212.000,00 € beglichen.
Allerdings liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.

3. Wie ist die zeitliche Fertigstellung geplant?

Der größte Teil der Arbeiten ist bereits erledigt. Probleme bereitet noch
die Abdeckung der Kirchenmauer. Die Kirchenmauer sollte mit Weser
sandstein abgedeckt werden (It. Angebot von Fa. Decus ca. 160,00
€/m). Der Wesersandstein ist aber momentan nicht lieferbar (frühes
tens Mitte 2022). Alternativ könnte die Abdeckung auch mit Ruhrsand
stein erfolgen. Herr Dr. Heutervon der LWL-Denkmalpflege wäre damit
einverstanden.

Der Ruhrsandstein hat eine Lieferzeit von 8 bis 10 Wochen, kostet al
lerdings 280,00 €/m. Nach Rücksprache mit der durchführenden Firma
DECUS werden sich auch die Kosten für den Wesersandstein weiter er
höhen. Hier ist mit 230,00 €/m zu rechnen. Inkl. 19 % Mehrwertsteuer
ist bei einer Länge von 151 m zum jetzigen Stand mit Mehrkosten zwi
schen 12.500,00 bis 21.600,00 € zu rechnen.

Auch hier besteht Abstimmung mit der Kirchengemeinde St. Michael.
Eine Anfrage wurde bisher noch nicht beantwortet.

„Haus Krus - Ein Ort mit Geschichte(n)" in Bellersen:
1. Wie ist die aktuelle Kostenentwicklung hinsichtlich der Gesamtmaß-

nahme? ·

Bisher wurden Rechnungen in Höhe von rund 257.000,00 € beglichen.
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2. Wie ist die zeitliche Fertigstellung geplant?

Leider gab es bei dem Projekt immer wieder diverse Schwierigkeiten.
Manche Ausschreibungen mussten doppelt erfolgen, da keine Angebote
vorgelegt wurden. Dies führte natürlich zu diversen Bauverzögerungen.
In Rücksprache mit den Verantwortlichen und Projektbetreuern vor
Ort, wird es als kritisch angesehen, ob eine Fertigstellung bis zum
Ende des Jahres erfolgen kann. Bei der Bezirksregierung Detmold
wurde daher eine Fristverlängerung bis zum 30.06.2022 beantragt.

2.) Herm Groppe mit der Bitte um Kenntnisnahme~

3.) Herrn Frischemeier unijerrn Temme mit der Bitte um Kenntnisnahme und
Zustimmung. a 2oh, t4,o%, :t

124.458
Verena Potthast
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