
Bau einer Anlage zur Unterbringung von Geflüchteten
Ergebniss der Prüfung der möglichen Standorte
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04.04.2023

Varianten
+

Vor- und Nachteile Fazit

- Änderung des Flächennutzungsplanes Standort ungeeignet, da die Mittel inVariante 1 - Entzerrung durch Abstand zu den nötig -> Genehmigung der diesem Jahr zu verausgaben sind ->"Petersilien- "Altstandorten" Brakeler Märsch und Bezirksregierung erforderlich Dauer für Änderung des Flächen-acker" Heinrich- Kluge- Weg
- Wohnbaugebiet direkt angrenzend nutzungsplanes mind. 4 -5 Monate

- Überschwemmungsgebiet
(stehendes Gewässer)

Standort nur bedingt geeignet, da :- großflächige Abrissarbeiten im Bereich - hohe Gesamtbelegdichte entstehtVariante 2 des Obdachlosenheimes nötig, dadurch - längere Bauzeit durch Vorarbeiten"Brakeler -
Entfall vorhandener Abriss und KompensationsmaßnahmenMärsch"
Unterbring u ngska pazitäten Hochwasser- Erhöhung der Belegungsdichte von xxxx
auf xxx

Entzerrung durch Abstand zu den Standort ungeeignet, da die
Variante 3 "Altstandorten" Brakeler Märsch und

- Überschwemmungsgebiet (Strömung) Aufwendungen zur Kompensation der"Parkplatz Heinrich- Kluge- Weg Hochwasserströmungs- einwirkungCombi" -keine unmittelbare angrenzenden unverhältnismäßig hoch sindWohngebite ...-VORSCHLAG

Variante 4 - bisher sehr geringe Belegdichte
"Heinrich- - sehr unauffälliger Standort durch die - nah gelegene Wohnbebauung Standort am Besten geeignet
Kluge- Weg" Betreuung der Sozialarbeiterinnen
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Bau einer Anlage zur Unterbringung von Geflüchteten
Übersicht der Bauarten - Unterbringung von 24 Personen

04.04.2023

Varianten
+

Vor- und Nachteile Fazit

- Planungs- und Bauzeit
mind. 1,5 Jahre -

- sehr hohe Nachhaltig- und Einordnung bauordnungsrechtlich als Bauart ungeeignet, da die Mittel inVariante 1 - Sonderbau = 2. baulicher Rettungsweg diesem Jahr zu verausgaben sindMassivbau Beständigkeit - Budgetschätzung ca. 1.250.000€
- schwierige Alternativnutzung des
Gebäudes

- Planungs- und Bauzeit
mind. 1 Jahr

- hohe Nachhaltig- und - Einordnung bauordnungsrechtlich als Bauart ungeeignet, da die Mittel inVariante 2 - Sonderbau = 2. baulicher Rettungsweg diesem Jahr zu verausgaben sindHolzrahmenbau Beständigkeit - Budgetschätzung ca. 1.055.000€
- schwierige Alternativnutzung des
Gebäudes

VORSCHLAG

- Planungs- und Bauzeit
nur 8 bis 9 Monate

Variante 3 - KEINE bauordnungsrechtliche
"kleinteilige Einordnung als Sonderbau - keine hohe Nachhaltig- und Beständigkeit Bauart als Einzige geeignet
Container- Lösung" - Budgetschätzung ca. 435.000€

- Verkauf der Anlagen möglich,
auch einzeln
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Informationen zu Variante 3
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2 Doppelanlagen (2 x 6 Personen ) = 24 Personen

Abmessungen je ca. 6 x 15m
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Grundriss 3D

Ansicht 3D
Badezimmer für 6 Personen

Innenperspektive Küchenzeile
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