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Ausbau der Geschwister-Scholl-Hauptschule Brakel zur 
Ganztagsschule; Überschreitung des festgelegten 
Kostenrahmens 
 
 
Sachverhalt: 
 

Der Rat der Stadt Brakel hat in seiner Sitzung am 09.03.2006 beschlossen die Ge-
schwister-Scholl-Schule – Gemeinschaftshauptschule - Brakel in eine Ganztags-
hauptschule umzuwandeln. 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 30.08.2006 die Planungen beraten und 
beschlossen die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen entsprechend der vorgestell-
ten Planung in einem absoluten Kostenrahmen von 1.805.000 € durchzuführen. 
 
Das Konzept ist in der Folgezeit für die Zuschussbeantragung, den Bauantrag und 
abschließend für die Ausschreibung und Bauausführung konkretisiert worden. Die 
Kostenschätzung lag vor Beginn der Ausschreibung am 22.04.2007 bei 1,803 Mio € 
für die Gesamtmaßnahme. 
 
Nach der Ausschreibung von 75 % der Gewerke zeigte sich eine Überschreitung des 
Kostenrahmens um rd. 100.000 €. Die restlichen Gewerke werden am 10.10.2007 
submittiert. 
 
Am 12.09.2007 fand in der Verwaltung ein Gespräch zwischen den Planern und den 
von den Fraktionen benannten Vertretern bezüglich der Kostensituation statt. 
 
Von den Planern wurden die Gründe, die vor allen Dingen in der allgemeinen Preis-
steigerung im Hochbaubereich sowie in zusätzlichen erforderlichen Maßnahmen lie-
gen, dargestellt. 
 
Als Anlage ist eine aktuelle Kostenübersicht beigefügt. Da bis zur Ratssitzung noch 
weitere Gewerke submittiert werden, kann in der Sitzung über die weitere Entwick-
lung berichtet werden. 
 
Um die Maßnahme weiterführen zu können und die verbleibenden Aufträge erteilen 
zu können sollte der absolute Kostenrahmen von 1,805 Mio € auf nunmehr 2,0 Mio € 
erweitert werden. 
 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2007 ist der Betrag von 1,805 Mio € als Ausgabe für 
die Ganztagshauptschule zur Verfügung gestellt worden, der Restbetrag wird im 
Haushalt 2008 zur Verfügung gestellt. Der Landeszuschuss beträgt 1.624.500 €, ei-
ne Aufstockung dieses Betrages ist nicht möglich. 
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Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt, den vom Bauausschuss festgelegten absoluten Kostenrahmen 
von 1,805 Mio € auf nunmehr 2,0 Mio € zu erweitern. 
 
 
Anlagen: 
 

Gesamtkostenübersicht v. 02.10.2007 
 
 
 

Brakel, 28.05.2010/Amt 60/Bohnenberg 
Der Bürgermeister 

In Vertretung 
 
 

Temme 


