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Sachstandsbericht Schul-IT

• Wie sind wir 2018/19 gestartet?
• Wo und wie ging es 2020/21 weiter?

– Medienentwicklungsplan
• Fördermaßnahmen Bund / Land NRW

– DigitalPakt Schule (Infrastruktur)
• Baumaßnahmen und technische Investitionen

– DigitalPakt Schule (Sofortausstattungsprogramm)
– DigitalPakt Schule (Förderprogramm IT-

Administration)
• Technischer Stand 06/2021
• Blick in die Zukunft 
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Gewachsene Strukturen
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• Besonders problematisch Schulzentrum, daher an 
diesem Beispiel

• „Ehemals 4 Schulen, 3 Infrastrukturen“
• Gewachsene Strukturen“ in den Gebäuden
• Keine oder minimalste Dokumentationen
• Wissen in den Köpfen der Hausmeister

– 16 Netzwerkverteilerschränke
– 8 Internetzugänge, keiner leistungsfähig
– Netzwerkdosen und Ports in den Verteilerschränken nicht oder 

unzureichend beschriftet
– Erst einmal verstehen, was - wie - wo ist
– Verständnis für fehlendes Wissen einwerben



Von wo kommen wir?
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Von wo kommen wir?
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Die Jahre 2018 u. 2019 kompakt
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• 2018: Aufnahme Gespräche und Beratungen
– Erste Sofortmaßnahmen
– Glasfaser Internetanschlüsse für GE und GS

• 1.4.2019 Personelle Neuausrichtung und 
Übernahme Schul-IT / Kündigung Kreis MZ

• Gesamtschule: Einführung Office 365 und rd. 
90 iPads

• Umstellung von Windows XP/7 auf Windows 
10



Nichts geht ohne Internet…
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Breitbandversorgung
der Schulen 2018/19

Einmalige Kosten aus „Gute Schule 2020“



Sachstandsbericht Schul-IT

• Wie sind wir 2018/19 gestartet?
• Wo und wie ging es 2020/21 weiter?
• Fördermaßnahmen Bund / Land NRW

– DigitalPakt Schule (Infrastruktur)
• Baumaßnahmen und technische Investitionen

– DigitalPakt Schule (Sofortausstattungsprogramm)
– DigitalPakt Schule (Förderprogramm IT-

Administration)
• Technischer Stand 06/2021
• Blick in die Zukunft 

22.06.2021 Stadt Brakel | R. Fromme 12



22.06.2021 Stadt Brakel | R. Fromme 13Maßnahmen 2019 u. 2020



…und dann kam Corona.
Es wurde nicht einfacher, allerdings musste alles schneller gehen und vieles ging trotz 
der Pandemie auch rasant und trotzdem vergleichsweise gut voran!
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Das Jahr 2020 kompakt
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• Rat genehmigt Medienentwicklungsplan (Link)
• Antragstellung und Genehmigung DigitalPakt
• Neueinstellung Marc Wehrmann 1.7.2020
• Abwicklung der Ausschreibungen für 

– Identische Technik / Hardware an den 3 Schulstandorten
• Netzwerke
• Switche (aktive Netzwerkverteiler)
• WLAN

• Baubeginn Netzwerk Gesamtschule
• …und passend zur Pandemie:

– Videokonferenz-Server, Videokonferenzraumsysteme etc.
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Das Jahr 2021 kompakt
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• Fortführung Netzwerk Gesamtschule
– Teil-Inbetriebnahme Switche und WLAN Gebäude Mitte 

(01/2021)
– Teil-Inbetriebnahme Switche und WLAN Gebäude Ost 

(06/2021)
– Gebäude West: Arbeiten beginnen aktuell
– Im Anschluss Netzwerkverbindung Schule -> Sporthalle 

und Hallenbad
– Dokumentation von 18 Netzwerkverteilern auf 5 Ebenen in 

4 Gebäuden
• Auftragsvergabe Netzwerk Grundschule

– Baubeginn 07/2021



Erste Ergebnisse aus 2020/21…
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Erste Ergebnisse aus 2020/21…
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Die Basis:
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MEDIENENTWICKLUNGSPLAN



Geplante Investitionen aus MEP

Kostenplanung „Schul-IT“
lt. Medienentwicklungsplan 
für die Jahre 2020 bis 
2024:
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1.108.540 EUR*
* inkl. Mittel aus DigitalPakt Schule



Sachstandsbericht Schul-IT

• Wie sind wir 2018/19 gestartet?
• Wo und wie ging es 2020/21 weiter?
• Fördermaßnahmen Bund / Land NRW

– DigitalPakt Schule (Infrastruktur)
• Baumaßnahmen und technische Investitionen

– DigitalPakt Schule (Sofortausstattungsprogramm)
– DigitalPakt Schule (Förderprogramm IT-

Administration)
• Technischer Stand 06/2021
• Blick in die Zukunft 
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Förderprogramm: DigitalPakt Schule
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DigitalPakt Schule
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Mittel aus dem DigitalPakt Schule 550.509 €

Eigenanteil Stadt Brakel (10%): 61.168 €

Summe 611.677 €

Nur für Investitionen, nicht zur Deckung von laufenden Kosten und Personalkosten



Aktuelle Mittelverteilung *

• Grundschule Brakel 
inkl. Teilstandort Hembsen

• Gesamtschule Brakel
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*Stand: 08.06.2020, auf der Basis der aktuellen Anträge u. Zuwendungsbescheide: 
Zwischensumme 594.190 EUR

250.130 EUR 344.060 EUR



Abrufquote: 97,1%!
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Antrag für rd. 15.700 EUR folgt in 09/2021
nach aktueller Bedarfsanalyse (Deckung Baumaßnahmen oder technisches Inventar)



DigitalPakt Stand 06/2021

Grundschule

• Netzwerkausbau beginnt in 
den Sommerferien
– Inzwischen wird auf 

Netzwerkkabel knapp!
• WLAN bestellt und 

kurzfristig verfügbar
• Switche bestellt in 03/2021

– Lieferung wg. Chipkrise 
vermutlich erst 11/2021

Gesamtschule
• Gebäude Mitte fertig

– Kabel u. Brandschutz
– Switche
– WLAN

• Gebäude Ost fertig
– Kabel u. Brandschutz
– Switche
– WLAN: Inbetriebnahme läuft

• Gebäude West
– Arbeiten beginnen in kürze
– Fertigstellung Sommerferien
– Zeitverzögerung wg. 

Brandschutzmaßnahmen aber 
möglich
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Sonderförderprogramm 07/2020

„Mobile Endgeräte für Lehrer 
und bedürftige Kinder“
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Sofortausstattung Lehrer/innen*

• Grundschule Brakel 
inkl. Teilstandort Hembsen

• Gesamtschule Brakel
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71.500 EUR
* Eigenanteil Stadt Brakel: 0 %

56 iPads mit Zubehör 99 iPads mit Zubehör



Sofortausstattung Schüler/innen *

• Grundschule Brakel 
inkl. Teilstandort Hembsen

• Gesamtschule Brakel
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83.924,82 EUR
* Eigenanteil Stadt Brakel: 10 %

107 iPads inkl. Hülle 139 iPads inkl. Hülle



Sonderförderprogramm
2020 bis 2024

Förderung der
IT-Administration an Schulen“
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Antragsverfahren läuft derzeit



63.882,30 EUR
22.06.2021 Stadt Brakel | R. Fromme 42



Sachstandsbericht Schul-IT

• Wie sind wir 2018/19 gestartet?
• Wo und wie ging es 2020/21 weiter?
• Fördermaßnahmen Bund / Land NRW

– DigitalPakt Schule (Infrastruktur)
• Baumaßnahmen und technische Investitionen

– DigitalPakt Schule (Sofortausstattungsprogramm)
– DigitalPakt Schule (Förderprogramm IT-

Administration)
• Technischer Stand 06/2021
• Blick in die Zukunft 
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Hardwareausstattung 2021

GRUNDSCHULE
• 56 iPads für Lehrer
• 107 iPads für Schüler
• 160 iPads für Schüler in 

Bestellung (10 Koffer)
• 2 x 75“ TV mit Apple TV 

(Testsysteme) und 4 iPads
• 2 WLAN, weitere temp. 

Hotspots folgen in Kürze
• 30+15 Win10 PC / 24“ Monitor, 

Office 2016, Lernprogramme
• Office 365 für alle Lehrer und 

im Bedarfsfall auch für Schüler

GESAMTSCHULE
• 99 iPads für Lehrer
• 139 iPads für Lehrer
• 100 iPads für Schüler 

Oberstufenjahrgänge 2019 u. 2020
• 60 iPads für Schüler Oberstufe 2021
• 48 iPads in 3 Koffern für schulweiten, 

mobilen Einsatz
– Zzgl. 32 iPads in Bestellung

• 78 Smartboards mit Apple TV im Einsatz
– 24 werden über DP erneuert

• 3 PC-Räume mit insges. 78 PC Win10 
/22“ Monitore und Office 2016 etc.

• Office 365 für alle Schüler und Lehrer
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323 iPads 478 iPads
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Was hat Corona uns gelehrt? 
• Schnelles Internet ist das Maß aller Dinge!
• Cloudstrategie war für die Gesamtschule der Schlüssel zum 

„Homeschooling“-Erfolg,
– kommt pädagogisch für die Grundschulklassen 1 u. 2 aber zu früh
– War in der Kürze der Zeit für die Grundschulklassen 3 u. 4 nicht realisierbar 

(weder technisch, noch pädagogisch)
• Homeoffice für Schulleitungen unverzichtbar
• Homeoffice für das komplette Kollegium der Grundschule realisiert
• Notenkonferenzen lassen sich mit guter Videokonferenztechnik aus 

virtuell durchführen
• Medienentwicklungsplan war ein sehr hilfreicher Leitfaden
• Hoher Hardwarebedarf
• Hoher Betreuungsbedarf
• 1:1 Ausstattung mit Tablets ab Klasse 7 oder 8 sollte für 2022 anvisiert 

werden (Ausstattungs- und Finanzierungskonzept wird für die 
Haushaltsplanberatungen vorliegen)
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HERZLICHEN DANK
AN ALLE BETEILIGTEN!

• Rat und Ausschüsse
• Behördenleitung
• Schulverwaltung
• Schulleitungen, Lehrerkollegien, Schüler und Eltern
• EDV-TEAM
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RUDOLF FROMME
EDV, TEAMLEITER
TELEFON: 05272 / 360-1111
E-MAIL: R.FROMME@BRAKEL.DE

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
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