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Mitteilungsvorlage 
 

Nr. 0331/2020-2025 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 

Rat 07.12.2021 Kenntnisnahme 

 
öffentlich Berichterstatter: Johannes Groppe 

 

 

Haus Krus - Ein Ort mit Geschichte(n); 
Bau- und Finanzierungsfortschritt 
 

Sachverhalt: 

 

Am 02.11.2021 gab es zwischen Bauverwaltung und den Projektverantwortli-
chen aus Bellersen (Helmut Hasenbein, Frederik Köhler, Volker Eisenhut u. 

Alois Gehlen) eine Besprechung zum Bau- und Finanzierungsfortschritt am 
„Haus Krus – Ein Ort mit Geschichte(n). Da das Bauprojekt zwischenzeitlich 

stockte, wurde bereits der Durchführungszeitraum des Zuwendungsbescheides 
in Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold bis zum 30.06.2022 verlän-

gert.  

 
Die aktuellen Zahlen lt. Aufträgen und bereits gezahlten Rechnungen wurden 

durch die Verwaltung dargestellt. Bisher sind schon Kosten in Höhe von 
276.887,50 € entstanden. Dies entspricht bei einem Fördersatz von 80 % einer 

Zuwendung in Höhe von 221.500,00 €.  
 

Insgesamt wurden für das Projekt zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe 
von 678.697,01 € ermittelt. Die Zuwendung (80 %) beträgt 542.957,60 €, der 

Eigenanteil 135.739,41 €.  
 

Die Projektverantwortlichen haben ebenfalls die aktuellen Rechnungen mit der 
Kostenkalkulation verglichen und teilen mit, dass auch bei diesem Projekt mit 

erhöhten Baukosten gerechnet werden muss (ca. 12 %). Einsparungen werden 
bereits vorgenommen, wie z.B. bei den Elektro- und Fassadenarbeiten. 

 

Herr Köhler hatte bereits Rücksprache mit dem zuständigen Dezernat bei der 
Bezirksregierung Detmold gehalten und teilte mit, dass Mehrkosten durch Bau-

kostensteigerung förderfähig sind. Anträge müssten aber zeitnah gestellt wer-
den. Zudem hat Herr Köhler der Verwaltung am 07.11.2021 eine aktualisierte 

Kostenaufstellung zukommen lassen.  
 

Es ergeben sich folgende Mehrkosten (Tab. I): 

Aktualisierte Kostenberechnung 

Kostensteige-

rung zum Zu-
wendungsbe-

scheid 

Zuwendungsfähige Gesamtkos- 798.595,13 € 119.898,12 € 
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ten: 

Zuwendung (80 %): 638.876,10 € 95.918,50 € 

Eigenanteil (20 %): 159.719,03 € 23.979,62 € 

 

Der Heimat- und Verkehrsverein Bellersen ist bereit einen Teil der Arbeiten in 
Eigenleistung zu erbringen (76.113,92 € der zuwendungsfähigen Gesamtkos-

ten), so dass sich folgende Aufstellung (Tab. II) ergibt:  

Aktualisierte Kostenberechnung unter Be-

rücksichtigung der Eigenleistung des HVV 
Bellersen 

Kostensteige-
rung zum Zu-

wendungsbe-
scheid 

Zuwendungsfähige Gesamtkos-

ten: 722.481,21 € 43.784,20 € 

Zuwendung (80 %): 577.984,97 € 35.027,37 € 

Eigenanteil (20 %): 144.496,24 € 8.756,83 € 

 
Die geleistete Eigenleistung wird von Herrn Köhler dokumentiert.  

 
Dem Rat wird mitgeteilt, dass bei der Bezirksregierung Detmold ein Antrag auf 

Mehrkosten anhand der vorliegenden aktualisierten Kostenermittlung (Tab. II) 
gestellt wurde.  

 
 
 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 
Der um 8.756,83 € erhöhte Eigenanteil der Stadt Brakel wird im Haushalt 2022 

zur Verfügung stehen.  
 
 

 
 

Anlagen: 
 

 
 
 

Brakel, 15.11.2021/Abt .FB 3/Potthast 

Der Bürgermeister 
 

 
 

Hermann Temme 


	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage

