
Kläranlage Brakeler Märsch:

Ertüchtigung / Mikroschadstoffelimination

Dipl.-Ing. M. Danjes GmbH

Schubertplatz 15, 32756 Detmold

Tel. 05231 / 9799-0, Fax. 05231 / 9799-99

Internet: www.danjes.de E-Mail: info@danjes.de

Vortrag durch

Dipl.-Ing. Frank Waermer

Beratender Ingenieur

u.a. mit aktuellen Bildern und 

Grafiken von der Entwurf Brakeler 

Märsch (12 Folien)

Betriebsausschuss-Sitzung am 01.03.2023:

Information zur Kostenfortschreibung für 

• Ertüchtigung der Kläranlage und

• Elimination von Mikroschadstoffen *)
*) gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Detmold, Dezernat 54.8

http://www.danjes.de/
mailto:info@danjes.de
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1. Projektteil:

Ertüchtigung der Kläranlage

2. Projektteil:

Elimination von Mikroschadstoffen
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1. Projektteil Ertüchtigung

➢ Ertüchtigung der Kläranlage (ohne Fördermittel)

➢ Erneuerung des Belüftungssystems (Förderung bewilligt 50% auf die Studie und 

beantragt 30% auf Planung und Ausführung)

Bearbeitungsstand:

➢ ca. 36 Einzelaufträge und Gewerke/Lose
➢ davon ca. 60% der Summe submittiert bzw. beauftragt

➢ davon ca. 7 Aufträge bzw. ca. 10% der Auftragssumme abgerechnet

Status 1. Kosten Kostenberechnung Kostenanschlag Beauftragt *) Planung Abgerechnet

Zeit Mai 2020 Bau+Ausr. Nov. 2020 

mit EMSR 2022

Hochrechn. und 

Angebote

aktuell aktuell aktuell

3,5 Mio. € 4,2 Mio. € 6,3 Mio. € 3,8 Mio. € 6,3 Mio. € 0,9 Mio. €

Bezug KB 100% 89% 148% 20%

Bemerkung Zusätzlich EMSR ca. 0,7 Mio. € Preissteig. SNB, Blitzschutz, NEA, BB, Baugrund ca. 2,1 Mio. €

Zuschuss bis zu 0,45 Mio. Euro
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Allgemeine Einflüsse:

• Nachwirkungen Corona, Materialknappheit, gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel

• Sanktionen und Ukrainekrieg, Rohstoffverknappung und höhere Preise

➢ Beispiel 2 x Bau-Lose: jeweils nur 2 Bieter!

➢ Beispiel Umsetzten NEA: Ausschreibung ohne Bieter! Nach freihändiger 

Vergabe etwa dreifach teurer!

Projektbezogene Einflüsse:

• Alte Bauwerksreste im Baugrund:
➢ Bauwerke ehemalige Kläranlage: damals nicht komplett abgebrochen, Bauwerksreste im 

Boden, vorsichtiger, erschütterungsfreier Abbruch zum Schutz angrenzender 

Wasserwerkslagerhalle erforderlich, Verzögerungen beim Verbau

• Baugrund Tragfähigkeit:
➢ Baugrundgutachten wurde durchgeführt – aber: Erste Bereiche künftiges Beckensohle-Planum 

wurden Anfang 2023 freigelegt. Weitere Plattendruckversuche folgten. Im Ergebnis 

Baugrundbegutachtung: flächig 30 cm zusätzlichen Grobschlag (Fläche rd. 700 m²)

• EMSR-Technik:
➢ EVU-Einspeisung und Trafo („schwitzt“) sind ca. 40 Jahre alt und abgängig!

➢ Niederspannung etwas jünger, aber wegen Technik und Sicherheit ist Erneuerung notwendig
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Konkrete Preisbeispiele:

Material Barntrup 2017 Alverdissen 2019 Brakel 2023

Edelstahl-Rohrleitung DN 200 175 €/m 275 €/m 550 €/m

PE-Rohrleitung PE100 OD 710 350 €/m - 420 €/m

PE-Flanschverbindung DN 630 450 €/St - 2.000 €/St

BAUEN ist Transportieren!

=>

Transportieren erfordert 

Kraftstoffe!
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2. Projektteil Elimination von Mikroschadstoffen

➢ Filterhalle sowie in Synergie: Schlammentwässerung, Schlammhalle, Schlammspeicher, 

Nachklärbecken, MID-Schacht

➢ Förderung bis zu 70% auf Planung und Ausführung – wurde bewilligt!

Bearbeitungsstand:

➢ vorauss. 20 Einzelaufträge und Gewerke/Lose

➢ davon ca. 15% der Summe beauftragt (Planungsauftrag einschl. EMSR)

Status Kostenberechnung Kostenanschlag Beauftragt *) Planung Abgerechnet

Zeit Bau+Ausr. Nov. 2019 / 

EMSR 2022
- aktuell aktuell -

9,8 Mio. € - 1,5 Mio. € 10,8 Mio. € -

Bezug KB 100% - 15% 110% -

Bemerkung Zusätzlich EMSR-Preissteigerung und damit verbundene Planungskosten

Zuschuss bewilligt max. 6,8 Mio. €
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Allgemeine Einflüsse - wie vor:

• Nachwirkungen Corona, Materialknappheit, gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel

• Sanktionen und Ukrainekrieg, Rohstoffverknappung und höhere Preise

Projektbezogene Einflüsse – wie vor:

• EMSR-Technik:

➢ EVU-Einspeisung und Trafo („schwitzt“) sind ca. 40 Jahre alt und abgängig!

➢ Niederspannungsverteilung etwas jünger, aber aus technischen und Sicherheits-

Gründen ist Erneuerung notwendig

Hier besonders zu beachten, da neue Mikroschadstoff-Eliminationsstufe trotz aller 

Maßnahmen zur Energieeinsparung und ökologischer Energieerzeugung (PV-Anlage auf 

Dach der Filterhalle) zeitweise mit höherer Energieleistung verbunden ist („Dunkelflaute“)!
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Projektbezogene Einflüsse:

➢ Weitere Bauwerks-/Betonreste in großer Menge im weiteren Bauablauf nicht 

zu erwarten, da westliches Baufeld auf grüner Wiese ohne Altbestand

➢ Bereich Filterhalle besser einzuschätzen

Allgemeine Einflüsse:

➢ Lieferengpässe und Preissteigerungen gehen zurück
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!
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